



الجمهورية اليمنية

مجلس الوزراء

اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات

الرقم: (147)

التاريخ: 2011/12/15

المرفق:

قرار اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات رقم (147) لسنة 2011م

اسم المشروع: الأعمال الإضافية لمشروع سد مقفز الضبي سحر - محافظة صعدة.

اسم الجهة المالكة للمشروع: وزارة الزراعة والري.

تمويل المشروع: حكومي .

بناءً على اجتماع اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات رقم (60) لسنة 2011م، بتاريخ 2011/12/14م، والذي أقرت فيه الموافقة على اعتماد تكلفة الأعمال الإضافية الجديدة والزائدة عن النسبة القانونية المحددة لها للمشروع أعلاه، بمبلغ إجمالي وقدره (22,236,500 ريال) فقط اثنين وعشرون مليون ومائتين وستة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال لاغير، لصالح المقاول المنفذ للمشروع/ شركة الاتحاد للمقاولات والتجارة.

شريطة الالتزام بما يلي :

1. تتحمل الجهة صاحبة المشروع مسؤولية صحة وسلامة احتساب الكميات المقررة.
2. على المقاول أعلاه الالتزام الكامل بتنفيذ الأعمال الإضافية وفقاً للمواصفات الفنية وجدول الكميات المعد من قبل الجهة والشروط العامة والخاصة المحددة في العقد الأساسي وبالفتره الزمنية المتفق عليها لتنفيذ هذه الأعمال.
3. تتحمل الجهة صاحبة المشروع مسؤولية الإشراف على تنفيذ الأعمال الإضافية واستلامها وفقاً للمواصفات الفنية وشروط العقد.
4. على الجهة أخذ الضمانات القانونية اللازمة وفقاً لأحكام قانون المناقصات رقم (23) لسنة 2007، ولائحته التنفيذية.

وقد أصدرت اللجنة هذا القرار مستندة على الوثائق والمستندات المقدمة من وزارة الزراعة والري وعلى مسؤوليتها.

م/محمد أحمد الجنيد

رئيس اللجنة العليا للمناقصات